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DGA DE L'AMENAGEMENT ET DES MOBILITES

Direction du Patrimoine Routier,
Paysager et des Mobilités

Feuille de présence

Date de la réunion : 03 Octobre 2018
Lieu : DPRPM-salle 1

Objet de la réunion : Comité de suivi des mesures de réduction et de compensation du
contournement de BEYNAC

Nom - Prénom Services / Fonctions Coordonnées mail Signature

DREAL Nouvelle Aquitaine/ | arnaud.delbary@developpement-

W Renmusiianas SPN/DBEC/DREP durable.gouv.fr

DREAL Nouvelle Aquitaine/ |isabelle.vauguois@developpement-

Isabelle V
Mine Isahalls VALILIGIS SAHC/DAP/DSP durable.gouv.fr

Agence Frangaise pour la
Mme Emilie DUBOIS Biodiversité — Antenne de | emilie.dubois@afbiodiversite.fr
Périgueux

Agence Frangaise pour la

M. Frédéric LADEUIL Biodiversité — Antenne de | frederic.ladeuil@afbiodiversite.fr

Périgueux
M. Eric FEDRIGO DDT 24/ SEER/EMN eric.fedrigo@dordogne.gouv.fr
M. Hugo MAILLOS DDT 24/ SEER/EMN hugo.maillos@dordogne.gouv fr

i

Mme Valérie LAROSIERE DDT 24 /SEER valérie.larosiere@dordogne.gouv.fr
M. Alain LAUMON DDT 24 / SEER alain.laumon@dordogne.gouv.fr c_k
M. Philippe FAUCHET DDT 24 / SEER philippe.fauchet@dordogne.gouv.fr /{ e nl”

Conseil départemental de la Dordogne — Direction du Patrimoine Routier, Paysager et des Mobilités
2, rue Paul Louis Courier — C511200 - 24019 PERIGUEUX CEDEX
Tél. 05.53.06.87.00 — Télécopie 01.46.52.55.48



M. Thierry JULLIEN

DDT 24/ SCAT/GE

thierry.jullien@dordogne.gouv.fr

Mme Céline DELRIEUX DDT 24/ SCAT celine.delrieux@dordogne.gouv.fr

M. Eric BRANDT ONFCS eric.brandt@oncfs.gouv.fr

M. Fréderic FERRANDON ONCFS frederic.ferrandon@oncfs.gouv.fr
ARS / Santé

M. Richard GENET

Environnement

richard.genet@ars.sante.fr

M. Emmanuel ROLLAND

ARS / Santé
Environnement

emmanuel.rolland@ars.sante.fr

M. Roland THIELEKE

EPIDOR

r.thieleke@eptb-dordogne.fr

e pinemke

F.TaWaT,
F M

M. Maxime COSSON

Conservatoire des Espaces
Naturels — Antenne
Dordogne

F.omoinet@eph-decdsqne
“WJ

m.cosson@cen-aquitaine.fr

o

M. Vincent LABOUREL

Conservatoire des Espaces
Naturels — Antenne
Dordogne

v.labourel@cen-aquitaine fr

M. Jean-Marie RAMPNOUX

Fédération
départementale des
pécheurs de la Dordogne

federation.peche.24@gmail.com

M. Jean-Michel RAVAILHE

Fédération
départementale des
pécheurs de la Dordogne

\

M. Jacky BESSE

Fédération
départementale des
pécheurs de la Dordogne -
Administrateur

besse.jacky@wanadoo.fr

Aber
——

M. Vincent PETIT

SETEC /TP

vincent.petit@tpi.setec.fr

M. Qlivier BRUANT

SETEC /TP

olivier.bruant@tpi.setec.fr

Cﬁww

Conseil départemental de la Dordogne — Direction du Patrimoine Routier, Paysager et des Mobilités
2, rue Paul Louis Courier — C$11200 - 24019 PERIGUEUX CEDEX
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M. Florent MARIE

SEGED / Coordination
environnementale

fmarie@seged-environnement.com

M. Marc BECRET

CD 24 / Directeur Général
des services

m.becret@dordogne.fr

M. Sébastien DE MAZERAT

CD 24 / Directeur Général
Adjoint de 'Aménagement
et des Mobilités

s.de-mazerat@dordogne.fr

Mme Isabelle ALBRAND

CD 24 / Directrice du
Patrimoine Routier
Paysager et des Mobhilités
(DPRPM)

i.albrand@dordogne.fr

M. Sébastien BISSON

CD 24 / DPRPM / Pole
Maitrise d’CEuvre

s.bisson@dordogne.fr

)

CD 24 / DPRPM / Péle

: 51 j. A
M. Jacques FORE Maftrise d'Ouvrage j.forest@dordogne.fr {
CD 24 / DPRPM / Service
Mme Delphine FAUCHER Ordonnancement Pilotage d.faucher@dordogne.fr

et Coordination

Mme Laure ROUSSELLE

CD 24 / DPRPM / Service
Ordonnancement Pilotage
et Coordination

l.rousselle@dordogne.fr

CD 24 / DPRPM / Service
Mme Raphaélle DEFFREIX Ordonnancement Pilotage r.deffreix@dordogne.fr
et Coordination
DPRP ité
M. Guy DAUVIGIER i NEE . g.dauvigier@dordogne.fr

d’Aménagement de Sarlat

Mme Martine GRAMMONT

CD 24 / Directrice de
I'Environnement et du
Développement Durable
(DEDD)

m.grammont@dordogne.fr

M. Stéphane WAGNER

CD 24 / DEDD / Mission
développement durable

s.wagner2@dordogne.fr

MM Alezier
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= )
@ COMITE DE DE SUIVI DES MESUR
| REDUCTION ET DE COMPENSAT

CONTOURNEMENT DE BEYNA!

CSMRC n°3 du 03 OCTOBRE 2018

- Beynac B Auteur: DPRPM/PMOA/SOPC i 03-10-2018
Dordogne <3 ORDRE DU JOUR
ngggonoﬁ

W71 - AVANCEMENT DU CHANTIER

2 - MESURES'EVITEMENET DE REDUCTION

\Preésentation des mesures réalisées depuis le codatsuivi du 20/06/2018 et
. la visite interservices de I'Etat du 18/09/20%8cep)

I3 - MESURES COMPENSATOIRES ADDITIONNELLES
Présentation du dossier complémentaire déposé le 28/09/8@b 24 /cen)

e - 4—MESURES COMPENSATOIRES : avancement des études

,'?:a. couasnes de Fayrac et du Pech
' Rappel des objectifs et inventaires especes)
Projet d’exécution et plan dgestion(ErIDOR)
b. ile du Coux : objectifs, inventaires et plan detigascen)
‘5 - Contractualisation (avenant a la convention CEN-EPIDOR, conver
~_d’applicationn°2, arrété complémentaire,.) €t calendrierco 24

6 - Questions diverses

. Beynac - Auteur : DPRPM/ PMOA/SOPC . 03-10-2018 2



Contournement de Beynac

Vue d’ensemble

Ve 20 pian g Fensembie U grojet 4/3000%

Coupe ongitugnaie

B Auteur: cD 24 /DPRPM B 03102018

ooy 1 - AVANCEMENT CHANTIER

(.8 oesam T sordogre

Visitelinterservices!de!l'Etat!du-D®-2018

-~

S

=




cogeaney 1 - AVANCEMENT CHANTIER

Prototype pile (béton teinté RAL 1019) : validatiddFAdu 19-09-2018

b 3 - - B -
N {_l- o Q 3‘%-—, E
ccnmmill, b . N -

cogeanesy 1 - AVANCEMENT CHANTIER

TR dardogne fr

3 n': OA Pech Rive droite
~ | MOE: Setec
it Ent. : Bouygues TPRF/MAEG

-

Estacade métallique en cours@s

/‘ *1 CO0 pieux bétonnés
. P1 coffrage-ferraillage élévatig

1 03-10-2018 6



cogeaney 1 - AVANCEMENT CHANTIER

OA Pech Rive gauche
MOE Setec
Ent. Gpt Bouygues TPRF/MAEG

Pieux P7 coffrage ferraillage semel

Déboisement

cogesneX 1 - AVANCEMENT CHANTIER

ordogne fr

Pont rail des Milandes
MOA-MOE : SNCF Réseau

Ent. : Bouygues TPRF-LAURIERE ) .
Installations de chantier




Ratogiesiy 1 - AVANCEMENT CHANTIER

Cuvelage PRa des Milandes
MOE : Setec

Ent. : Bouygues TPRF - MAEG Terrassement et remploi des matériaux

Patogeniy 1 - AVANCEMENT CHANTIER

Dévoiement RD53/VC2
MOE : CD24
| Ent. : Chausse-Garrigou-Foucoeu

‘ Structure chaussées
-‘\\ Ouest VC de La Treille

Bassin
Est VC de La Treille

.- 03-10-2018 10



Dentage=i) 1 - AVANCEMENT CHANTIER

’Q“' OA Fayrac Rive gauche
.2 MOE : Setec
~ | Ent.: Ent. : Bouygues TPRF/MAEG
Déboisement réalisé et piste de chantier en cours

X 1- AVANCEMENT CHANTIER

‘4" |OA Fayrac Rive droite
. |MOE: Setec
|Ent. : Ent. : Bouygues TPRF/MA

LSt

\ " P7 P8 Semelles bétonné
%\ /J\ C9 pieux bétonnés

i)

e

Estacade remblai en cours

[ 03-10-2018
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Dordogne =¢

PERIGORD
T eordogre

2 — AVANCEMENT MESURES D'EVITEMENT
ET REDUCTION DEPUIS LE COMITE DU 20/06/2(

. Beynac B Auteur: DPRPM a 13

% 2 — AVANCEMENT MESURES D’'EVITEMEN
”' ET REDUCTION DEPUIS LE COMITE DU 20/0¢

Dordogne
PEJ?ICOR

o #r

|

Suivi environnemental de la SEGED des difféerentsigsale
travaux du 20/06/18 au 30/09/18 :

¢ Des visites hebdomadaires de chantier associées a cime die
contrOle environnement ont été réalisees

1 Chantier de Fouilles de la treille : 5 (fin combleinE®/08)
1 Chantier déviation RD53 VC2 : 2 (début travaux 10/09
1 Chantier OA : 11 (4 secteurs de travaux)

1 Chantier PRA Milandes : 4 (début de chantier 27/08)

o 4 bilans mensuels environnement transmis (juin a sejiee)
o 10 fiches d'observations {(#3 a 52) réalisées concernant les

documents liés au PRE, PIC, estacade, batardeaux litimine
(OA 6 fiches, Milandes 3 fiches, RD53 VC2 1 fiche)

. Beynac - Auteur : DPRPM B 14



Doggeane X 2 —AVANCEMENT MESURES D'EVITEMEN
===/ ET REDUCTION DEPUIS LE COMITE DU 20/0¢

o #r

§

v
]

»

o Gestion des espéces invasives :

18/07/18 présentation des différentes especes ste au chargé
d’environnement!+!protocole!de!gestionlet!cartogragdfournis

Surveillance végétalisation des stocks de terre
Points environnement

o Arbres a enjeux Chiropteres / Insectes saproxyliques
Marquage des arbres 16/08/18 et 12/09/18 (+ relevéSEP

Points environnement réalisés avec entreprise deaigément et chargé
d’environnement

Contréle des coupes
Rapport!d’intervention!A3 Déboisement Fayrac rive gauche
Stockage du bois pour futur aménagement écologique

o Continuité hydraulique :

Validation emplacement buse diam 800 mm estacade erblain= que
sur Pech rive droite)

.Beynac B Auteur: DPRPM a 15
,-‘ 2 — AVANCEMENT MESURES D'EVITEMEN

Dordogne —¢

~—-—71 ET REDUCTION DEPUIS LE COMITE DU 20/0¢

|

o #r

oz Points sensibles :

' Barrieres petite faune sur Fayrac rive droite et suctPave
gauche installées jusqu’au bord de Dordogne

1 Problemes : nombreuses dégradations par les opposants
1 Octobre : installation programmeée sur Fayrac rive gauche

“ Localisation barriére petite faune septembre 2018 sur Fayrac RD et Pech RG

Fayrac rive droite

. Beynac - Auteur : DPRPM . 16



Dordogne 2 — AVANCEMENT!MESURESID'EVITEMEN
===/ ET REDUCTION DEPUIS LE COMITE DU 20/0¢

o Assainissement provisoire :

Amenagement opérationnel sur Fayrac rive droite ettPee
droite (bassins + fossés + filtres gabion a cailloux)

Sur Pech rive gauche : les bassins pour le traitemestaux
de chantier sont opérationnels

Sur Fayrac rive gauche et le secteur du PRA les Milahekes :
aménagements sont programmeés en Octobre

Secteur de la Treille (RD53/VC2) : les 3 bassinsasoémnagés
avec presence de filtres a paille

Y

t’
I
.
% "y

A T

ok

Pech rive gauche Pech rive droite RD53 /VCé

- Beynac - Auteur : drpp . 17

Dordogne 2 — AVANCEMENT!MESURES!D'EVITEMEN
===/ ET REDUCTION DEPUIS LE COMITE DU 20/0¢

UL gordogne fr

o Aménagements de protection des eaux de la Dordogne :

e Les bourrelets de terre ne sont pas encore améngigdss > 2 m)
o objectif = pour canaliser les eaux pluviales ruisgekades hauts des remblais

e Les merlons en périphérie des emprises ne sont pasre amenages
o objectif = concentrer et acheminer les eaux vers ampde rejet.

o

r. \
L&

|
T

gz Ces aménagements seront finalisés ou aménagés en fonis
caractéristigues des zones de travaux tel que lefrdigrésence
des!estacades,!I'emplacement!des!piles...

v

- Auteur : drpp I 29 a0t 2016 18



Dopgegne 2 — AVANCEMENT!MESURESID'EVITEMEN
==2=/) ET REDUCTION DEPUIS LE COMITE DU 20/0¢

§

o #r

oz Chargé environnement Bouygues Valentin Geneste siiege
OA et PRA Milandes :
Journal environnement (hebdomadaire OA) et Repontnagnsuel

Présentation!aux!entreprises!:!livret!d’accueilletBnsibilisation!
hebdomadaire

Suivi qualité des eaux
Mise a jour des documents (PPE..)
A partir de fin septembre : visite de chantier aBGED

o Chargée!d’environnement!déviation!RD53!Pauline!Chausse!
Réalisation des documents (PRE, PPE, PIC)
Y4 sensibilisation environnement
Journal environnement mensuel

.Beynac - Auteur : drpp I 29 ao0t 2016 19

Dordogne 2 —AVANCEMENT!IMESURES!D’EVITEMEN

PERIGORD

~—/1 ET REDUCTION DEPUIS LE COMITE DU 20/0¢

@ Suivi quotidien de la qualité des eaux de la Dordagne

i d\ 4 points de prélevements (MES, O2) par ouvrage
: Représentation graphique dans reporting mensuel

Pas de rejet

S
.Beynac - Auteur : drpp s 20



p— 2 — AVANCEMENT!MESURES!ID’EVITEMEN
=522 ET REDUCTION DEPUIS LE COMITE DU 20/0¢

L\‘:: - . . -, b
). o Suivi des piezometres SNCF
8% P1 = Milieu emprise Milandes
gt P2 = Coté talus SNCF
, . 71 ljg 3
;}:‘-; Evolution de la hauteur de la nappe % ’3‘__;‘:‘ 7
S 6140 oo :ﬂ 90,62 2
N o 61,20 250672 ﬁ ﬁ 0
v oo o % x
i ~HEEEEE
! §§ ) £: :
;/ / "‘Kt 10/04/18 J/04/18 20/05/18 OVOR/TA 29/06/18 1%07/18 OROR/1H JN/ORIR 17/0018 010718 ._ms__ig_ ';‘,
s s

Dordogne =%

PERIGORD

Démolitiond’un!gitetle reproduction
du petit rhinolophe au lieu-dit « Le Pech »

% 3 - MESURES COMPENSATOIRES ADDITIONNEL




Dordogne =<
__PERIGORD

b
8
: »

\\ des

dowdogne

- Beynac

Dordogne =<
pggngRoﬁ

3 -MESURES COMPENSATOIRES ADDITIONNE
Démolitiond’un gite a petit rhinolophe au lieudik Le Pech »

Contexte:

| Batiment, situé au lieu-dit « Pont du Pech » conégpar les travaux du Pont-rail

Milandes

- permis de démolir, délivré le 04 mai 2017.

- Auteur : DPRPM 0 03-10-2018 2z

3 -MESURES COMPENSATOIRES ADDITIONNI
Démolition d’'un gite a petit rhinolophe au lieuditLe Pech:

Desinvestigations complémentairesnt été menées par le Département :

En octobre 2017 (A.BKM)
Le 15 juin 2018, le Conservatoire des Espaces Naturels (€Edi)firmeé
la présence d'une colonie de reproduction du Petit Rhinoleph8
individus (colonie de taille moyenne pour cette espece assanmune).
Au cours dd'été 2018, dans le cadrel’une étude des « trajectoires de
vols de la colonie de parturition de Petits Rhinolophes liditi«Le Pech »
(Vya Natura)

- 9et10juillet 2018 : 19 individus

- 4et5aolt2018: 26 individus

- 20et21 aolt2018: 20 individus

Gite qualifiéde potentiel lors de I'établissement du dossier diemande de
dérogation et désormais avérée

.Beynac B Auteur: DPRPM B o03-10-2018 24



Dordogne% 3 -MESURES COMPENSATOIRES ADDITIONNI

PERIGORD

Démolition d’'un gite a petit rhinolophe au lieuditLe Pech:

Procédureadministrative

Dérogation ¢lestruction, altération et dégradation de sites de repradion)
accordée pour le Petit Rhinolophe par arrété préfector&l DDT/SEER/2018/003
du 29 janvier 2018.

Mesures compensatoires additionnelles proposées par le Dipaent dans le
cadre delarticle R.181-45 du Code dé&nvironnement

- Dépbtdudossier ala DDT le 28 septembre 2018

- Présentation au Comité de suivi des Mesures de Réductiondet
Compensation du 3 octobre 2018

.Beynac - Auteur : DPRPM " o03-10-2018 2E

Dordogne ( MESURES COMPENSATOIRES

PERIGOR
Ll g

sordog

”,

ADDITIONNELLES

B Chiropteres: colonie de Petit Rhinolophe de la

maison du Pech.

')l « Constat: colonie moyenne (26 individus) de Petits

Rhinolophes au sein d’'un batiment devant étre demoli.

| « Totalité de la colonie chassant dans la ripisylve de la

Dordogne [~~~ -~

HYPOTHESE 2

Figure 1; hypothéses de trajectoires de vol

Source cartographique: Geoportail

.Beynac B Auteur : DPRPM/ PMOA/SOPC I 20-06-2018 26



S— MESURES COMPENSATOIRES
— il ADDITIONNELLES

« Mesures compensatoires proposees:

Aménagement de l'ancienne gare Bayrac
(aménagement des acces, nichoirs, cloisonnement de
combles, mise en place d'accroches...),

Peu de risque de collision avec la nouvelle route.

. Beynac

Do;g[ggggoﬁ M ESU RES COM PENSATOIRES
- ADDITIONNELLES

1.4
« Mesures compensatoires proposées:

Acquisition et securisation des fours a chaux de Demn
(site d’'importance nationale a internationale).

Commune de DOMME

B Auteur: DPRPM/ PMOA/SOPC I 20-06-2018 27

sordog

.Beynac B Auteur : DPRPM/ PMOA/SOPC I 20-06-2018 28



Dertomey Site de Domme

TR dotdogne fr

+
Beynac - Auteur : DPRPM . 03-10-2018 2¢

Dordogne =<
PE'RIgORD%

IR dordogne

4- MESURES COMPENSATOIRES

. Auteur : DPRPM /PMOA/ S.OPC - 03-10-2018 30



Doggrgggsoiﬁ MESURES COMPENSATOIRES
- AVANCEMENT DES ETUDES

Rappel des 3 mesures compensatoires :

e la restauration d’'un bras mortQuasne) en rive gauche de la
Dordogne au niveau de la ripisylve du Pech sur la Corardar
CASTELNAUD-LA-CHAPELLE,

| o larestauration d'un bras mort@uasne) en rive droite de la
Dordogne au niveau de l'ouvrage BHayrac sur la Commune ¢
VEZAC,

e laréouverture d'un ilot de la Dordogne sur la Commudee
COUX ET BIGAROQUE.

.Beynac - Auteur : DPRPM/ PMOA/SOPC I 20-06-2018 31

e\ 4- MESURES COMPENSATOIRE:!

Rappel des objectifs : Limicro-couasne de Fayrac

Espéce cibleespece piscicole et notamment le Brochet
Recréation d’environ 1000m?2 de frayere potenti@l®rochets:

o Reéouverturedu bras par 'aval de maniére a garantir des niveaux d'éasi
propices au frai - approfondissemeaé 'ordre de 1 metre du fond du lit
actuel (terrassement en déblai et évacuation d’envit@®®0 a 1500 m3 de
matériaux) ;

2 Mise en lumiere du site, pour optimiser les chandegéapparition
d’herbiers aquatiques comme support gente;

¢ Restauration morphologique de la configuration physi des berges et
mise en scene du fond du lit = terrassement en détalaiblai sur une
trentaine de métres de large au maximum (environ 5C) m

o Plantations d’environ 250 mottes de plantes héloplsyét mise en scéne
d’'une dizaine de souches d’arbres abattus.

.Beynac B Auteur: DPRPM /PMOA/SOPC i 03-10-2018 32



Dectogne= La mlcro couasne de Fayrac

S J iy SO Cartographie des espéces floristiques exotiques recensées
sur la couasne de Fayrac

| exotiques
i d\ envahissantes

Legende
Espéoes florstiques exotiques * Helw
® Ao negueco L, 1753

4. 1887 G L Mesom; 1995
b '”; = " Phviam onensaie suso. akaum (Moveet ) Greveas X003
0 50 10 ®  Schinochion crusgal (L) PBasuv. 1857 e
! -
. Beynac 33

=

Dordogne —¢

PERIGORD/
Sordogre i

/ 3 = 0

Situation initiale Situation projetée apres restauration

. Beynac . 8 34



Dordogne = ) .
PERIGORD Projet restauration Couasne de Fayrac- Vezac

Secteurs a recreuser dans l'axe de
chenaux de crues existants

- ==

<« Arbres a abattre (diamétre 20 a
40 cm) : peupliers, érable
negundo, saules blancs

3z Foyer de bambous a traiter par

arrachage et décapage te
contaminée

o Foyer de renouée du Ja|

décapé suite aux travau

a surveiller

Rive droite

Dordogne =%
PERIGORD
TR dardogre i

Projet restauration couasne de Fayrac- Vezac
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Restauration couasne Fayrac_Vezac (RD Dordogne)

- Secteurs envisagés de
dépdts des matériaux issus

du déblaie de la couasne

. Beynac - 8 39

-
Dordogne —¢
PERICORD/

.. gordogne fr

1

Couasne de Fayrac- Vezac restauree

fraie du brochet
Les abords de leouasne seront revitalisés vis-a-vis des habitats pour |
Loutre (secteurs de caches : ceintures d’hélophgtesrbres buissonnants)
e — reconstitution deffets lisieres

“s Habitatsrenaturés a gazons amphibies (Code Natura 2000 : 3h3abjtats

' de greves (Code Natura 2000 : 3270) et megaphorbi@iedd Natura 2000
| :6430) en lieu et place d’'un sebsis dominé par I'érable negundo
(permettant ainsi de réduire la dynamique de colonisali

Traitement des foyers d’especes invasives (bambousretuée du Japon)

\I Le milieu restauré permettra de doubler les surfacespdnibles pour la

'y .Beynac - B8 40
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Dosgomme=A 4- MESURES COMPENSATOIRE

Rappel des objectifsLacouasne du Pech

| Espécesibles :

- Cortége de chiroptéres lié aux milieux forestiers ;
- Loutred’Europe;
- Corteged’oiseauxié aux milieux boisés.

Aménagements prévus sur une surfagenvironl1,9 ha.

| Rappeles objectifs des aménagements sur ce site :
| - la conservationd’arbresa cavités et des interventions permettant de créer di

cavités afin de favoriser les chiropteres arboricoles et l@seaux des milieu
boiseés,

- la réduction de la dynamique de colonisation ¢iErablenegundo et des espece
invasives au sein de la ripisylve,

1 - la revitalisation des habitats favorables aux especes emblimas des abords

de la Dordogne, et en premier lieu a la Lout@Europeet les odonates, pat
réouverture des bras morts et aménagement des berges au draitwiaduc du
Pech.

.Beynac - Auteur : DPRPM /PMOA/ SOPC [ 03-10-2018 43

oodesneX La couasne du Pech

1.4
.

o Enjeu chiropteres

. Beynac - Auteur : DPRPM B 44



La couasne du Pech

e Enjeu especes

Auteur : DPRPM

Restauration Le Pech _ La Treille (RG Dordogne)

60m
300m
25m 150m

Situation initiale Situation projetée apres restauration
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Projet restauration Couasne de Pech-La Treille
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Projet restauration couasne de Pech-La Treille



Restauration couasne Le Pech _ La Treille (RG Domlogn

- Secteurs

envisagés de
dépots des
matériaux issus
du déblaie de le
couasne

Couasne de Pech_ La Treille restaurée

Le milieu restauré permet d’augmenter les surfacepalibles pour la fraie
du brochet

Les abords de leouasne seront revitalisés vis-a-vis des habitats peur |
Loutre et les odonates rivulaireseconstitution d’effetdisieres, support de
chasse ou d’émergence

Habitatsrenaturés a gazons amphibies (Code Natura 2000 : 3ha@bitats
de greves (Code Natura 2000 : 3270), mégaphorbiaiete(Natura 2000 :
6430) en lieu et place d’'un scb®is dominé par I'érable negundo ainsi qu
des herbiers aquatiques dans la couasne

Effets bénefiques attendus aussi pour : la bouviere, les couleuyres
odonates, le lézard sur les milieux ré-ouverts sur substnaidant et exposé
au soleil (lisieres, greves), la grenouille agile..



Restauration couasne Le Pech _ La Treille (RG Dorelogn

Couasne de Pech_ La Treille restaurgmints de discussion



Plan de gestion des couasnes

cartographie des milieux naturels et caractérisationele intérét patrimonial, tous les 5 ans
(ripisylve et milieux alluviaux)

suivi morphologique relevé de niveau d'eau, bathymétiig an apres travaux et + 5 ans et 10
ans)

suivi piscicole 1 an aprés mise en service puis s%®@ah0 ans (Cf. dossier CNPN)
suivi cavités a chiropteres, inventaire odonates &sgnce de la Loutre (épreinte, gite)
intervention de désobstruction Iégére des connexisheécessaire (au dela de 10 ans)

gestior;)des especes invasives (apres les 5 ans préngdelcadre des travaux (cf. dossier
CNPN

Planning en vue de la réalisation des travaux

Octobre— Novembre 2018 livraison d’'un DCE
complet et plan de gestion des couasnes du Pech et (
Fayrac

Janvier 2019

Mars 2019

Septembre— Octobre 2019 réalisation des travaux
sur 1,5 mois entre 15 septembre et 15 novembre



4- MESURES COMPENSATOIRE:!

Rappel des objectifs : I'lldu Coux et Bigarogue

llot au sein de la Dordogne situé & 12 km en aval du projet
appartenant au Domaine Public Fluvial.

Especegibles : especed’oiseauxde milieux ouverts et semi-ouverts,
oiseaux forestiers et chiropteres

Rappeldes objectifs des aménagements sur ce site (6,7ha):

- Travaux sur le secteur en voidenfrichement sur 4,7 ha puis
entretien favorisant les especes cibles,

- Conversion de la peupleraie sur une surface de 2 ha, pu
reamenagement du site et entretien favorable aux especes cibles

Auteur : DPRPM /PMOA/ S.OPC 03-10-2018

L'Tle du Coux et Bigaroque

e Enjeu chiropteres

Auteur : DPRPM



L'Tle du Coux et Bigaroque

e Enjeu especes

Auteur : DPRPM

L'Tle duCoux et Bigaroque

e Enjeu especes

Auteur : DPRPM



L'Tle duCoux et Bigaroque

Premiers inventaires ornithologiques confirmant

L'Tle duCoux et Bigaroque

Premieres pistes de gestion :



5—CONTRACTUALISATION

5>— CONTRACTUALISATION



5>— CONTRACTUALISATION

o année N+3 : premiere évaluation et reorientation darpde
gestion le cas écheant,

g années N+8, N+13, N+18, N+23, N+28 : évaluations
guinquennales,

g Année N+30 : fin de suivi.

Auteur : DPRPM/ PMOA/SOPC 03-10-2018

5— CONTRACTUALISATION

Convention cadre du 13 novembre 2017
Evaluation

Projet d’exécution et plan de gestion (CEN + EPIDOR)

Auteur : DPRPM/ PMOA/SOPC 03-10-2018



5>— CONTRACTUALISATION

Conventiond’applicationn®l1 (2018)pour I'établissemenidu plan
de gestion et du projetd’exécutionsur les MC Pech-Fayrac-Cou;

e prestations dévolues a EPIDO~

5— CONTRACTUALISATION

Prochaines démarches :
Arrété complémentaire :MC additionnelles

Avenanta la convention cadre CEN/EPIDOR/Département
- Actualisation des codts

- Prise en compte des mesures compensatoires additionnellest |
Rhinolophe.

Conventiond’applicationn®2 (2019/2020)
- Mise enceuvredu projetd’exécution
. travaux septembre/octobre 2019 MC Fayrac et Pech
Mise enceuvredu plan de gestion sur une®® échéance (suivi)

Mise enceuvredes mesures compensatoires additionnell@scier fin
2018 - travaux avril 2019 et suivi)

Auteur : DPRPM/ PMOA/SOPC 03-10-2018



CALENDRIER
29 janvier 2018

Q 8 8 8

MC Coux : a définir

5>— CONTRACTUALISATION

MC aditionnelles Petit Rhinolophe : avril 2019
MC Fayrac : 2 quinzaine septembre 2019
MC Pech : 3 premiéres semaines octobre 2019

Auteur : DPRPM/ PMOA/SOPC 03-10-2018



