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DGA DE L’AMENAGEMENT ET DES MOBILITES 

---------------- 

Direction du Patrimoine Routier, 

Paysager et des Mobilités 

---------------- 

 

 

 

COMPTE RENDU 

Date de la réunion : 12 janvier 2026 

Lieu : CD24 

Objet de la réunion : Comité de suivi environnemental des travaux - Démolition du contournement de BEYNAC – 

Réunion n°17 

 

La dix-septième réunion du Comité de suivi environnemental des travaux de démolition et de remise en 

état s’est tenue le 12 janvier 2026 en présentiel et en visioconférence. 

La liste des participants à cette réunion est jointe en annexe 1. 

Le support de présentation est joint en annexe 2. 

Le présent compte rendu est diffusé à l’ensemble des participants et en mairies des 4 communes 

concernées par le projet. 

Il est mis à disposition du public sur le site institutionnel du Conseil départemental de la Dordogne selon 

le lien suivant : https://www.dordogne.fr/a-votre-service/routes-et-mobilites/contournement-de-

beynac 

 

L’ordre du jour de la présente réunion est le suivant : 

I - Actualités depuis le dernier comité du 14 février 2025 

 

A - Etat des décisions et procédures administratives : CD24 

→ Annulation de l’autorisation du projet de Boucle multimodale 

→ Reprise immédiate de l’exécution des marchés de démolition (lot 1 et MOE) 

→ Délibération du 15 décembre 2025 

→ Démarches engagées depuis la reprise du lot 1 

→ Rappel de l’allotissement des marchés, de la propriété des ouvrages, des con-

traintes calendaires et des hypothèses de démolition retenues 

B - Dispositions techniques et calendaires : EGIS EAU + SEGED 

→ Etat d’avancement des prestations, études et travaux déjà réalisés (lot1)  

→ Périmètre ajusté des prestations du lot 1 restant à réaliser 

→ Calendrier prévisionnel de reprise des travaux proposé par le titulaire du lot 1  

→ Calendrier global de démolition et de remise en état intégrant les lots 2 et 3 + 

enlèvement des estacades 

 

II - Suivi environnemental depuis le dernier comité de suivi 

III - Questions diverses 
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PROPOS INTRODUCTIFS DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

Le 27 novembre 2025 le Tribunal Administratif (TA) de Bordeaux a annulé l’autorisation environnemen-

tale afférente au projet de Boucle multimodale au motif que le projet présenterait une identité de nature 

par rapport à celui ayant donné lieu à annulation en 2019. Cette affirmation est, pour le Département, 

contestable car le projet de Boucle multimodale comprend des éléments nouveaux et notamment : 

- la création d’une boucle multimodale, 

- un plan de circulation associé. 

 

Le projet de Boucle multimodale participe à la prévention du réchauffement climatique, permet de sé-

curiser les flux et de désenclaver la rive gauche.  

 

Le projet a pour objectif de : 

▪ organiser et sécuriser les flux de circulation de la Vallée de la Dordogne au cœur du Triangle d’or du 

Périgord Noir, en encourageant les modes de déplacement plus vertueux en matière d’environnement 

et plus respectueux du patrimoine architectural et en garantissant un accès opérant aux secours, l’évi-

tement des zones dangereuses, et le rééquilibrage de l’accessibilité entre les deux rives de la Dordogne. 

▪ améliorer et sécuriser la desserte du territoire pour les habitants et pour les visiteurs des sites remar-

quables du secteur, 

▪ offrir des infrastructures adaptées aux évolutions vers les mobilités alternatives à l’usage de la voiture 

individuelle. 

 

Indépendamment de cette analyse, le Département est attaché à respecter la décision de justice du 27 

novembre 2025. Un courrier a été adressé en ce sens à Mme la Préfète le 22 décembre 2025 pour 

l’informer notamment de la reprise immédiate de l’exécution du marché de travaux de démolition. 

 

 

I - ACTUALITES DEPUIS LE DERNIER COMITE DU 14 FEVRIER 2025 

 

A- ETAT DES DECISIONS ET PROCEDURES ADMINISTRATIVES 

 

Les services du Département présentent l’état des décisions rendues et les procédures engagées depuis 

le dernier comité de suivi et plus particulièrement depuis la reprise des prestations de démolition et de 

remise en état.  

 

ð Annulation de l’autorisations afférente au projet de Boucle multimodale 

 

Par décision du 27 novembre 2025 le Tribunal Administratif de Bordeaux a annulé l’autorisation environ-

nementale ainsi que les permis d’aménager de Castelnaud-la-Chapelle et de Vézac délivrés respective-

ment le 05 novembre 2024 et le 06 novembre 2024 par M. le Préfet de la Dordogne et par M. les maires 

des communes concernées. 

 

La juridiction administrative a considéré que : 

« …l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement s’opposait à ce le préfet prenne l’ar-

rêté du 5 novembre 2024 eu égard à l’identité de nature du projet litigieux par rapport à 
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celui ayant donné lieu à l’annulation prononcée par le jugement du tribunal administratif 

n°1800744 du 9 avril 2019 » 

 

 

ð Rappel de l’ajournement des travaux de démolition  

 

Par délibération du 23 septembre 2024 le Conseil départemental a décidé, considérant la nécessité pour 

préserver les intérêts multiples en jeu : 

 « de différer les délais d’exécution des travaux de démolition dans l’attente de la décision 

préfectorale portant sur le projet de Boucle multimodale (obtenue par la suite le 5 novembre 

2024) et la saisie de la Cour Administrative d’appel de BORDEAUX pour qu’elle puisse exa-

miner l’évolution des circonstances ». 

 

C’est ainsi que le DEPARTEMENT avait ajourné les prestations afférentes aux marchés de travaux de dé-

molition et de maîtrise d’œuvre selon ordres de services d’ajournement adressés respectivement au 

groupement d’entreprises de travaux SAS Bordeaux Démolition Service (BDS)/SAS GUINTOLI les 17 oc-

tobre et 06 novembre 2024 et au maître d’oeuvre EGIS EAU/BECO le 28 mars 2025. 

 

 

 

ð Reprise immédiate de l’exécution des marchés de travaux de démolition OS 13 et 14 

 

Par délibération du 23 septembre 2024, Conseil départemental s’est engagé : 

« en cas de rejet de sa demande d’autorisation environnementale, à poursuivre sans délai 

le processus de déconstruction des éléments déjà construits dans le cadre du projet de con-

tournement de BEYNACET-CAZENAC » 

 

C’est ainsi que par suite de la décision du TA du 27 novembre 2025, le DEPARTEMENT a aussitôt notifié 

l’ordre de reprendre, sans délai, l’exécution des prestations afférentes aux marchés de travaux de démo-

lition du lot 1 et de maîtrise d’œuvre. 

 

Pour ce faire, des ordres de services de reprise ont été adressés le 28 novembre 2025 respectivement 

au groupement d’entreprises de travaux SAS Bordeaux Démolition Service (BDS)/SAS GUINTOLI titulaire 

du lot 1 DEMOLITION DES OUVRAGES D’ART, TRAITEMENT ET REVALORISATION DES PRODUITS DE DE-

MOLITION et au maître d’œuvre EGIS EAU/BECO.  

 

 

 

ð Délibération du 15 décembre 2025 

 

Par délibération du 15 décembre 2025, la Commission Permanente est informée et prend acte de la 

reprise du processus de démolition des éléments construits et de remise en état : 
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ð Démarches engagées dans le cadre de la reprise 

 

o Démarches réalisées 

 

▫ 28 novembre 2025 : ordre de service n°13 au groupement BDS/Guintoli pour reprise immédiate 

de l’exécution du marché de travaux 

 

▫ 04 décembre 2025 : courrier de BDS au Département et à la MOE EGIS/BECO 

 

Ce courrier fait état de réserves de l’entreprise à la reprise immédiate des travaux en raison : 

o du temps nécessaire à la remobilisation des moyens, 

o de l’absence de valorisation à l’OS des prestations de reprise, 

o des prérequis administratifs et techniques. 

Le Département a fait remarquer à l’entreprise que la reprise immédiate notifiée par OS n°13 

n’est pas la repise immédiate des travaux mais la reprise immédiate des prestations du marché 

sachant que la reprise nécessite une nouvelle période de préparation pour la définition des mo-

dalités et du calendrier dans lesquels les travaux vont pouvoir reprendre et être réalisés. 

 

▫ 09 décembre 2024 : réunion de reprise n°1 et constat contradictoire sur site en présence du 

grpt BDS/GUINTOLI, du MOE, du Département, du coordonnateur SPS et de la coordinatrice 

environnement. 

 

La réunion du 9 décembre 2025 a été l’occasion d’une présentation du projet de calendrier pro-

posé par l’entreprise qui prévoit une remobilisation possible des moyens à compter du 20 jan-

vier 2026 et d’un achèvement des travaux du lot 1 au 27 octobre 2026 en tenant compte des 

périodes favorables pour les espèces piscicoles et des débits acceptables de la Dordogne. 

 

Elle a permis également de répondre aux prérequis administratifs et techniques attendus par 

l’entreprise (avis SNCF, incidences sur le délai contractuel, mise à jour du PGCSPS, avis du comité 

de suivi environnemental). 

 

L’état des lieux, en présence du coordonnateur SPS a permis de lister les mesures de sécurisation 

des emprises du chantier à la charge du Département avant le transfert de la garde qui pourrait 

avoir lieu juste avant la remobilisation de l’entreprise sur site, soit le 19 janvier 2026. 

 



5 

 

▫ 11 décembre 2025 : courrier de réponse du Département au courrier du Grpt BDS du 4 dé-

cembre sur la base des éléments échangés lors de la réunion du 9 décembre 2025. 

  

▫ 12 décembre 2025 : ordre de service n°14 au Grpt BDS/Guintoli déplaçant la mise à disposition 

et le transfert de la garde du chantier au 19 janvier 2026, au vu du calendrier prévisionnel de 

remobilisation transmis par l’entreprise et au vu des mesures de sécurisation prévues au constat 

du 9 décembre à mettre en œuvre par le Département 

 

▫ 12 décembre 2025 : courrier du Département à SNCF Réseaux concernant les convenances vi-

bratoires à proximité des ouvrages ferroviaires 

 

▫ 18 décembre 2025 : réunion de reprise n°2 

 

▫ 22 décembre 2025 : courrier à Mme la Préfète d’information sur la reprise des travaux et solli-

citant, à l’occasion du présent comité, l’avis des services de l’Etat sur le calendrier des travaux, 

avant sa mise en œuvre. 

 

 

Ä Observation de M. le directeur de la DDT : il confirme la réception de ce courrier auquel Mme la 

Préfète va répondre. 

 

▫ 23 décembre 2025 : courrier de BDS au Département et à la MOE EGIS/BECO (réserves sur l’OS 

n°14). 

 

 

o Etapes à venir 

 

! Formalisation d’avenant aux marchés de travaux avec le Grpt BDS/Guintoli et de maîtrise d’œuvre 

avec le Grpt EGIS EAU/BECO pour prise en compte des conditions financières et calendaires de la reprise 

des travaux : remobilisation des moyens + confortement estacade Pech RD +  prise en compte des con-

traintes environnementales et des débits d’eau de la Dordogne. 

 

(HR : L’avenant au marché de travaux avec le Groupement BDS/Guintoli a été signé le 15 janvier 2026) 

 

! Rendez-vous sur place avec SNCF Réseau pour prise en compte des préconisations éventuelles de 

SNCF Réseau  

 

(HR : un représentant de SNCF Réseau est convoqué à la réunion de reprise n° 3 du 23 janvier 2026) 

 

! 19 janvier 2026 : nouveau constat contradictoire pour la mise à disposition et le transfert de la garde 

du chantier au Grpt BDS/Guintoli. 

 

(HR : état des lieux dressé le 19 janvier 2026 permettant d’acter que les mesures de sécurisation des 

emprises du chantier identifiées dans l’état des lieux du 9 décembre 2025 ont été mises en œuvre par le 

Département et que le transfert de la garde du chantier à l’entreprise est effectif à la date du 19 janvier 

2026 prévue par l’OS 14). 

 

! 20 janvier 2026 : remobilisation de l’entreprise sur site 
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ð Rappel de l’allotissement des marchés 

 

Les marchés de travaux de démolition et de remise en état sont prévus selon l’allotissement suivant : 

 

o LOT 1 : Démolition des ouvrages d’art, traitement et revalorisation des produits de démo-

lition 

! Tranche ferme : travaux de démolition des ouvrages hors fondations superficielles et hors fondations 

profondes au-delà de 2m de profondeur par rapport au niveau du TN d’origine ; 

! Tranche optionnelle 1 : étude de faisabilité de démolition des fondations ; 

! Tranche optionnelle 2 : démolition partielle des fondations ; 

! Tranche optionnelle 3 : démolition totale des fondations 

 

Le LOT 1 a été attribué au Groupement SAS BORDEAUX DEMOLITION SERVICES (mandataire)/ GUINTOLI 

SAS 

Les prestations ont été ajournées puis reprises à compter du 29 novembre 2025 (le lendemain de l’OS 

n°13) pour la tranche ferme et optionnelle n°1 

Les tranches optionnelles 2 et 3 n’ont pas été affermies et ne le seront pas compte tenu de la non-

démolition des fondations en rivière, actée lors du comité de suivi du 14 février 2025. 

 

o LOT 2 : Démolition et reconstructions des voiries et réseaux divers, traitement et revalo-

risation des produits de démolition 

 

Ce lot a été attribué au Groupement GUINTOLI (mandataire)/NGE Routes et CHAUSSE SAS 

Seule période préparatoire a été effectuée. Il reste un délai contractuel de 3 mois de travaux qui ne 

pourra être engagé qu’après que certaines prestations de démolition des OA en rivière auront été réali-

sées. Le Département recherchera la meilleure articulation et le meilleur enchainement entre les lots 

pour minimiser le délai global de démolition et de remise en état. 

 

o LOT 3 : Restauration de la ripisylve et du paysage 

Ce marché est à relancer car n’avait pas été attribué. Le DCE (dossier de consultation des entreprises) 

est à reprendre ponctuellement compte tenu de l’évolution de l’état des lieux de la berge à Pech rive 

droite (érosion et empierrement) et de la nécessité de réparer le perré de l’ouvrage SNCF à Fayrac rive 

gauche. 

 

o LOT 4 prévisionnel : Démontage des estacades métalliques de Pech et de Fayrac 

Les estacades étant désormais propriété du Département, elles doivent être retirées par le Département 

en tenant compte des mêmes contraintes (environnementales et liées au débit de la Dordogne) affé-

rentes aux travaux dans le lit mineur de la rivière. 

Le DCE est à préparer et la procédure de mise en concurrence à lancer. 

Les prestations de ce marché seront calées après la démolition des OA en rivière et avant la démolition 

des VRD notamment des pistes utiles à l’évacuation des matériels. 

 

 

ð Rappel de la propriété des ouvrages 

 

Les ouvrages à démolir sont désormais la propriété du Département à la suite de diverses procédures 

particulières mises en œuvre : 

 

o LES OUVRAGES DE PECH ET DE FAYRAC : sont propriété départementale à la suite de la 

résiliation du marché avec le groupement d’entreprises BOUYGUES/MAEG en charge des 

travaux de construction des ouvrages du Pech et de Fayrac par décision du Président du 
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CD24 du 2 octobre 2024 avec effet au 11 octobre 2024 (transfert de propriété des ou-

vrages au Département). 

 

o LE PONT RAIL DES MILANDES : OA sous maitrise d’ouvrage de SNCF Réseau, est devenu 

propriété départementale selon convention de transfert de propriété au Département 

des ouvrages ou parties d’ouvrages non encore achevés dans les emprises du chantier du 

Pont-rail des MILANDES signée le 23 octobre 2024. 

 

o LES ESTACADES METALLIQUES DE PECH ET DE FAYRAC : ouvrages provisoires, propriété de 

l’entreprise BTPRF, sont devenues propriété départementale suite à l’acquisition des es-

tacades au groupement BOUYGUES/MAEG par marché attribué le 28 novembre 2024. 

 

 

ð Rappel des contraintes calendaires 

 

Les travaux en rivière doivent prendre en compte les 3 contraintes calendaires suivantes : 

 

o Contraintes environnementales : issues de l’étude CEREMA de novembre 2023, diligentée par 

l’Etat, qui préconise d’éviter la période sensible pour les espèces piscicoles entre mars et juillet ; 

il est à noter que l’arrêté préfectoral modificatif du 29 mars 2023 modifie le 11ème tiret du 

3ème paragraphe de l’article 5 de l’arrêté de prescriptions du 30 juin 2020 qui faisait référence 

à cette période de la manière suivante : « l’adaptation du calendrier du chantier pour limiter les 

incidences sur la faune aquatique : la période des travaux doit être choisie de manière à éviter 

au maximum la période de reproduction des poissons, des crustacés ou des batraciens présents. 

(...) ».  

 

o Contraintes sécuritaires : Il s’agit de prendre en compte, pour les interventions en rivière, des 

niveaux de hautes eaux et du danger que présentent les forts débits de la Dordogne pour les 

plongeurs/compagnons (> 200 m3/s en moyenne sur la période de décembre à avril) ; 

 

o Contraintes liées à la navigation fluviale : il s’agit de maintenir, dans la mesure du possible, la 

continuité de la navigation fluviale dans le chenal laissé par les estacades de Pech et de Fayrac, 

en période d’affluence estivale, tant pour éviter les risques d’exploitation des entreprises que 

pour veiller à la sécurité des usagers 

 

ð Rappel des hypothèses de démolition retenues relatives au lot 1 

 

 

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 7 juillet 2022, au point 14, a mentionné 

que l’exécution de l’injonction de remise en état n’imposait pas la démolition des fondations des piles 

de ponts, ces dernières pouvant être simplement arasées « sans que les termes de l’injonction ordonnée 

par la cour le 10 décembre 2019 n’y fassent obstacle » 

 

C’est ainsi, qu’à la suite de la restitution des études de la tranche optionnelle T001, par BDS en sep-

tembre 2024, relatives aux 2 hypothèses de démolition des fondations, une étude multicritère menée 

par la maîtrise d’œuvre EGIS EAU a conclu en faveur de l’option 1 : arasement des piles en rivière au 

niveau des semelles notamment en raison des impacts environnementaux, des coûts et des délais asso-

ciés à sa mise en œuvre plus faibles. Autrement dit, les semelles seront maintenues en rivière. 

 

Cette conclusion a été retenue lors du comité de suivi du 14 février 2025. 

Une signalisation fluviale idoine sera mise en place notamment en période estivale pour assurer la sé-

curité de la navigation fluviale (canoës et gabarres notamment). 
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B- DISPOSITIONS TECHNIQUES ET CALENDAIRES 

 

Le maître d’œuvre EGIS EAU présente les dispositions techniques et calendaires de reprise des travaux 

sur la base de proposition faites par l’entreprise BDS/Guintoli, titulaire du lot 1 de démolition des 

ouvrages. 

 

ð L'état d’avancement des prestations, études et travaux déjà réalisés (lot1) : EGIS  

 

Avant la période d’ajournement, entre mai et octobre 2024, correspondante à la première phase de 

travaux : 

- ont été rendues toutes les études d’exécution et notamment les levés topographiques, et ba-

thymétriques, les études morphologiques et géotechniques demandées en raison du risque de 

fracturation du toit calcaire ; 

- ont été validées par le MOE/EGIS les procédures de démolitions réalisées par l’entreprise ; 

- ont été réalisés les travaux préparatoires liés aux renforcements des berges érodées et des es-

tacades (ouvrages provisoires qui par définition ne sont pas prévus pour durer). 

 

Aujourd’hui, certaines démolitions ont déjà été réalisées : 

- semelle de la pile P7 OA Pech en rive gauche, 

- pile témoin à Pech rive droite. 

 

Bloc qui sera maintenu avec une 
signalisation fluviale 
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Auteur : EGIS 12 janvier 2025 

Note EGIS 12 janvier 2025: 

▪ Ces éléments ont uniquement vocation à fournir une présentation synthétique et simplifiée en 

comité de suivi environnemental. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés dans le cadre des pièces 

justificatives relatives à la rémunération du marché de travaux. 

▪ Les avancements affichés à 7 % concernent principalement des prestations d’étude et de re-

pliement à ajournement. 

 

 

Une inspection par drone, a été réalisée par le CD24, le 09 décembre 2025, en complément du constat 

contradictoire effectué le même jour avec l’entreprise BDS. (cf. photos page 15 du diaporama) 

 

 

 

ð Rappel de la méthodologie de la démolition des piles en rivière  

 

Le MOE fait un rappel des étapes de la démolition des ouvrages en rivière : 

 

1. mise en place des batardeaux métalliques sur la semelle existante en béton puis des lests en 

tête de batardeaux pour assurer leur stabilité, 

2. pompage au sein des batardeaux pour mise au sec de la fouille, 

3. démolition du fût de pile avec une scie à câble, horizontalement, par tronçon. Evacuation par 

une grue mobile située sur l’estacade, 

4. enlèvement des batardeaux métalliques dès lors que la pile a été découpée jusqu’à la semelle. 

 

 



10 

 

 
 

 

Les phases préparatoires de 2024 ont permis d’affiner le périmètre de démolition en fonction des 

risques. 

 

 

ð Le périmètre ajusté des prestations du lot 1 restant à réaliser (schémas pages 17 et 18 de la présen-

tation) : EGIS 

Le périmètre de démolition est rappelé et défini comme suit : 

 

Ouvrage du Pech : de rive droite à rive gauche 

C0 : démolition de la culée et arasement des pieux jusqu’à -2m/TN initial, 

P1 : démolition fût de pile et semelle jusqu’à la tête des pieux, 

P2 et P3 (en rivière) : démolition du fut de pile jusqu’à l’arase supérieure de la semelle, 

P4, P5, P6 : RAS, pas construites, 

P7 : RAS, semelle déjà déconstruite, 

C8 : tubes métalliques des pieux de fondations à araser à 2m de profondeur et à combler avec 

des matériaux du site. 

 

Ouvrage de Fayrac : de rive gauche à rive droite 

C0 : arasement des pieux à -2m, attention au perré du pont SNCF à rétablir, 

P1, P2, P3 : RAS, pas construites, 

P4 (en rivière) : démolition du fut de pile jusqu’à l’arase supérieure de la semelle, 

P5, P6 : recépage des aciers en attente, 

P7 : démolition de la semelle uniquement, 

P8 : démolition du fut de pile jusqu’à l’arase supérieure de la semelle,  

C9 : démolition de la culée et arasement des pieux à -2m/TN initial. 

 

 

 

ð Le calendrier prévisionnel de reprise des travaux proposé par le titulaire du lot 1 

 

o Le planning d’exécution ind. 6.1 rev 2 du 17 décembre 2025 est présenté en page 20 de la pré-

sentation. 

Une présentation synthétique est réalisée car le planning de l’entreprise est très détaillé. 

Ce planning prévoit une reprise effective sur site le 19 janvier 2026 et une fin des travaux du lot1 fin 

octobre 2026. 
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Sont également mise en exergue, en bleu sur ce planning, les travaux sur les ouvrages en rivières qui 

doivent concilier contraintes sécuritaires en rivière (niveaux et débits d’eau) et contraintes environne-

mentales.

En effet, il est prévu sous réserve de l’avis du BE SEGED (coordonnateur environnemental), et du SPS une 

intervention en rivière d’intervenir dès fin mai pour la Démolition Pech – P2 (28 mai 2026 *).

Fin octobre 2026, tous les OA seront démolis.

����� Observation du directeur de la DDT : il acte cette proposition de calendrier du lot 1 avec un démarrage 

effectif dès après ce comité de suivi, la démolition des premières piles et culées (hors lit mineur) dès le 

mois de février 2026 et des travaux qui s’échelonnent ensuite jusqu’en octobre 2026.

ÄObservation de la DREAL : Les périodes d’intervention telles que présentées pourraient être retenues. 

Néanmoins, une analyse doit être réalisée par rapport aux propositions d’interventions en lit mineur et 

un retour par écrit sera adressé dans les prochains jours au Conseil départemental sur ce point.

Ä Observation du Président du Conseil départemental :

S’agissant de la démolition de PECH P2 et P3, l’attention du MOE/EGIS est attirée sur le fait que le secteur 

est très fréquenté (jusqu’à 4000 canoës/gabarres par jour) avec des bases de canoés très nombreuses. 

Il conviendra de prévenir, quelle que soit la période d’intervention, le syndicat des loueurs de canoës, 

les gabarriers.

Monsieur le Président du Conseil départemental souhaite ainsi que Mme la Préfète soit formellement 

informée par courrier du planning d’exécution des travaux en rivière.

Le respect des prescriptions environnementales (page 21 du diaporama)

Un focus sur les aspects environnementaux est réalisé par le MOE (diapositive en page 21 de la 

présentation).

Il est présenté les contraintes environnementales (périodes d’intervention) qui doivent être prises en 

compte pour les travaux dans la Dordogne et les bras morts. Ces éléments résultent des études environ-

nementales établies dans le cadre du projet de démolition identifiant les espèces impactées par les tra-

vaux en rivière et particulièrement dans la période allant de mars à juillet. Il ressort de ces éléments que 

les contraintes techniques (débit de la Dordogne) et environnementales peuvent s’opposer. Un avis du 

BE SEGED a donc été demandé. 

Avis du BE SEGED sur la démolition des piles en rivière OA Pech

SEGED indique que la période d’intervention dans le cours d’eau entre septembre et février a été rappelé 

dans le rapport d’expertise CEREMA en 2023 (page 28).

Il est indiqué par ailleurs que l’arrêté de prescriptions du 30 juin 2020, pour les travaux de démolition 

mentionne (tiret 11 du 3ème paragraphe de l’article 5) la nécessité de : « l’adaptation du calendrier du 

chantier pour limiter les incidences sur la faune aquatique (la période d’intervention dans le lit mineur 

devant être située entre le 1er septembre et le 28 février) ». 

SEGED poursuit son analyse en soulignant que l’arrêté préfectoral du 29 mars 2023 modifie le 11ème 

tiret du 3ème paragraphe de l’article 5 de l’arrêté de prescriptions du 30 juin 2020 de la manière suivante 

: 
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« l’adaptation du calendrier du chantier pour limiter les incidences sur la faune aquatique : la 

période des travaux doit être choisie de manière à éviter au maximum la période de reproduction 

des poissons, des crustacés ou des batraciens présents. (...) ».  

 

Il n’est donc plus question d’une période favorable entre le 1er septembre et le 28 février. Le calendrier 

pourra donc être adapté pour concilier les contraintes du chantier et les enjeux environnementaux.  

 

Aussi, le BE SEGED conclut qu’afin de réduire au maximum le dérangement des espèces, un phasage des 

travaux en lien avec l’écologie des espèces faunistiques et les contraintes techniques et économiques, 

en tenant compte des débits de la Dordogne et de l’activité fluviale a été réalisé. 

 

C’est ainsi qu’un créneau début juin a été identifié pour l’installation des batardeaux, qui présente de 

nombreux avantages :  

 

¤ Installation sur la semelle béton sans mise en suspension des sédiments de la Dordogne (= pas 

de colmatage du fond du lit), 

¤ Baisse de la hauteur d’eau  

¤ Zone d’intervention réduite aux abords de la pile pour assembler les batardeaux par les plon-

geurs, 

¤ Intervention d’un écologue avant mise en assec du batardeau : déplacement si présence d’es-

pèces piégées / rapport d’intervention 

 

Dans ces conditions, le risque d’atteinte aux espèces protégées est jugé très faible par le BE SEGED pour 

l’installation des batardeaux dès le mois de juin (à compter du 08 juin pour Pech P2). 

 

 
 

 

Ä Observations du Directeur de la DDT  

La proposition de commencer les travaux en lit mineur avant le mois de juillet, n’est pas contraire à 

l’arrêté préfectoral de 2020 fixant le cadre et les prescriptions relatives à ces travaux, et est un peu dif-

férent des préconisations du CEREMA. Cela concerne notamment les travaux spécifiques de mise en 

place des batardeaux sur la semelle.  

Cette proposition semble pragmatique.  Une analyse sera toutefois réalisée par ses services et ceux de 

la DREAL à l’aune des éléments présentés en séance. Il précise que conformément à l’arrêté de prescrip-

tion, il faudra s’assurer sur le terrain que toutes les précautions seront prises pour limiter au maximum 

les incidences sur les espèces, et que les débits permettent un travail en sécurité pour l’entreprise. 
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Ä Observations de la DREAL  

La DREAL abonde en ce sens. A priori, la période d’intervention comme présentée pourrait être accep-

tée. Elle demande la communication du support de la réunion pour se prononcer de manière formelle, 

ce qui donnera lieu à un écrit de la part des services de l’Etat. 

 

Ä Observations du Président du Conseil départemental  

Les débits d’eau à cette saison sont généralement en baisse mais la navigation a été parfois fermée début 

juillet. Il conviendra d’être vigilant afin de ne pas porter atteinte aux espèces protégées ni à la sécurité 

des personnes.  

 

Le respect des prescriptions sécuritaires (débit de la Dordogne) 

 

La Dordogne est imprévisible.  

Les débits de la Dordogne supérieurs à 300 m3/s interdisent souvent la possibilité de travailler en rivière 

et créent certaines incertitudes de calendrier.  

Il en est de même pour les travaux situés en zone inondable lorsque la hauteur d’eau est supérieure ou 

égale à 3m50 à l’échelle de la station de Cénac. 

Les interventions des entreprises et notamment des plongeurs sont calées selon l’hydrogramme pré-

senté en réunion (débit maximal mensuel théorique).  

Des aléas sont toujours possibles. 

 

 

La préservation de la navigation fluviale estivale 

 

La navigation sera interdite lors des opérations de survol de la grue du chenal navigable.  

Ceci concerne uniquement les opérations de pose et dépose des batardeaux en rivière.  

 

Les périodes de sciage et de retraits des blocs béton ne contraindront pas la navigation fluviale. 

 

L’impact prévisionnel est de 33 jours d’interdiction à la navigation selon le calendrier proposé par l’en-

treprise (il s’agit cependant d’une prévision maximaliste de l’entreprise) 

 

Ä Observations de M. le DGS et de M. le Président du Conseil Départemental 

 

Il est difficilement concevable d’interdire la navigation fluviale 33 jours. Cela génèrerait un impact éco-

nomique trop important et des réclamations indemnitaires pour perte de chiffre d’affaires auprès du 

Département. Le planning des travaux ne doit pas être retardé mais l’organisation du chantier doit tenir 

compte de ces risques et trouver les adaptations nécessaires. Le Président invite également à s’assurer 

que l’organisation du chantier puisse idéalement éviter les interdictions de navigation les longs WE de 

Mai, Pentecôte et Ascension.  

 

Ä Observations du Directeur de la DDT 

Il pourrait être préconisé de demander à l’entreprise de décaler ses interventions de démontage des 

batardeaux des piles P2 et P3 (qui auront été démolies en juillet) prévues en août au début du mois 

septembre, ce qui a priori ne nuirait nullement à la durée globale du chantier et ne remettrait pas en 

cause sa finalisation au mois d’octobre 2026. 

 

Ä Observations de EPIDOR 

Il est également possible d’envisager de modifier les horaires de navigation. 

 

Ä Observations de M. le Vice-Président chargé des Routes et Mobilités 

Il serait en effet judicieux de ne pas interdire la navigation sur les mois de juillet et d’août. 
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ð Il est demandé à la Direction des routes de se rapprocher de l’entreprise afin de décaler ses 

interventions prévues en août à début septembre. 

 

(HR : le Département a contractualisé dans l’avenant avec l’entreprise l’obligation de maintenir 

la navigation fluviale sur les mois entiers de juillet et août)  

 

 

ð Le calendrier global de démolition et de remise en état intégrant les lots 2 et 3 + enlèvement des 

estacades : EGIS 

Cf. diapositive page 26 de la présentation 

 

La fin de la démolition du lot 1 est prévue fin octobre 2026. 

La démolition des VRD (lot 2) sera engagée fin 2026. 

La démolition (OA et VRD) sera achevée fin 2026. 

 

L’exécution du lot 2 sera vraisemblablement fractionnée pour tenir compte de l’avancement du lot 1 et 

de la période des plantations du lot 3 pour la préparation des sols. 

La renaturation (lot 3) devra logiquement s’effectuer à l’automne suivant.  

 

II - SUIVI ENVIRONNEMENTAL DEPUIS LE DERNIER COMITE DE SUIVI 

Cf. diapositives pages 27 à 32 de la présentation 

 

Le BE SEGED présente le résultat de ses suivis environnementaux réalisés sur l’emprise du chantier de-

puis le dernier comité de suivi. 

 

 

Visite du chantier 

  

Cinq visites des emprises ont été réalisées les 18 avril, 28 mai, 24 juillet, 25 novembre et 18 décembre 

2025. 

- Suivi des embâcles : réalisé par le Département et évacuation d’une partie du bois, 

- Fauchage des emprises en juillet, 

- Remise en état des barrières des estacades en décembre, 

- Nombreuses branches à évacuer (coup de vent) et arbre dangereux à étêter (estacade Pech 

rive gauche) – (HR réalisé début janvier 2026) 

 

Les problématiques récurrentes rencontrées sont : 

- ouvertures dans les clôtures d’emprise (intrusion) 

- dégradations des barrières de sécurité des estacades. 

(HR : Les remises en état correspondantes ont été effectuées par le Département avant le constat du 19 

janvier 2026.) 

 

 

Espèces protégées :  

SEGED a pu constater : 

- l’absence d’eau stagnante sur les emprises, 

- l’absence de reproduction d’Amphibiens dans les assainissements provisoires, 

-  la présence d’eau en permanence dans le coffrage béton P5 de Pech rive gauche, 

- la présence de grenouilles vertes au niveau du coffrage béton P5 : reproduction probable. 

Ce dernier constat nécessitera une pêche de sauvegarde avant mise en assec du coffrage béton. 
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Espèces protégées :  

SEGED a pu faire le constat : 

- d’une nidification certaine au niveau des ronciers et stock de bois (Pech rive droite, Fayrac rive 

droite), 

- d’observations régulières de reptiles au niveau des stocks de matériaux (bois et déchets). 

 

Pour la reprise des travaux du lot 1, il est nécessaire de mettre en défens les zones sensibles, les stocks 

de matériaux et fourrés. 

 ¤ Le balisage devra être effectif avant l’arrivée des engins pour les espèces invasives/zones sen-

sibles (fin janvier). 

 ¤ Le débroussaillage des fourrés devra être réalisé hors période de nidification (avant fin février 

ou après la mi-août). 

 ¤ L’évacuation des stocks de matériaux est à prévoir hors période d’hivernation des reptiles et 

hors période de reproduction (mars-avril ou après la mi-août). 

 

Nécessite de respecter le calendrier de sensibilité des espèces. 

 

 

Espèces floristiques invasives :  

 

SEGED observe la nécessité de réaliser : 

- la mise à jour de la cartographie des foyers d’espèces invasives, 

-  l’étêtage des inflorescences de Souchet robuste réalisé (Fayrac rive gauche et rive droite), 

-  l’arrachage de Verveine de Buenos-Aires. 

 

SEGED a observé 2 jeunes pousses de Renouée du japon (sous estacade Fayrac rive droite) et l’absence 

de prolifération d’espèce invasive sur les secteurs perturbés par les travaux de démolition 2024 (espèces 

rudérales uniquement). 

 

Pour la reprise des travaux, il est nécessaire de remettre en place le balisage des foyers avant le retour 

des engins fin janvier : traitement des plants ou mise en défens uniquement si foyers non concernés par 

les travaux du lot 1.   

SEGED rappelle les principales espèces invasives : Renouée du Japon, Arbre à papillon, Souchet robuste, 

Sporobole tenace, Erable de Négundo… 

 

Nécessite de traiter les foyers pour limiter la prolifération des espèces invasives lors des phases de ter-

rassement et d’aménagements paysagers (lot 2 et 3)  

 

 

Période de préparation : avis du coordinateur environnement 

 

SEGED rappelle que l’avis du coordinateur environnement est requis pour : 

-  la mise à jour du plan de respect de l’environnement ; 

- la mise à jour des procédures d’exécution particulières en fonction du type de travaux et du risque 

environnement : travaux en rivière, renforcement de l’estacade de Fayrac, démolition du Pra / risque 

inondation… ; 

- la mise à jour du PIC (Plan d’installation de chantier), installation des zones de tri des déchets, planning 

environnement à 4 semaines ; 

- la vérification de l’état de l’assainissement provisoire ; 

- la mise en place du système de filtration des eaux de pompage ; 

- l’installation du suivi des eaux de la Dordogne et suivi « Vigicrues » ; 
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- l’installation du balisage zones sensibles/espèces invasives et des Kits anti-pollution ; 

- la mise en place du contrôle interne et externe du chantier (chef de chantier, chargé d’environne-

ment…) et points de contrôles (classeur base vie). 

 

 

 

IV - QUESTIONS DIVERSES 

 

o Question de M BARBEROLLES :  

 

ð Quel est le coût de l’opération de démolition ? 

Le montant des dépenses engagées pour les acquisitions foncières, les études et les travaux liés à la 

construction du contournement de Beynac s’élève à 26 millions d’euros TTC. 

Le coût estimé de la démolition et de la remise en état des éléments construits du contournement de 

Beynac s’établit à ce jour à 8 millions d’euros TTC. 

A ces sommes s’ajoutent les frais de contentieux et les dépenses liées aux astreintes dont la liquidation 

est fixée par la Cour administrative d’appel de Bordeaux. 

 

ð Quid de la valorisation des matériaux issus de la démolition 

 C’est une obligation contractuelle qui s’impose au titulaire du lot 1 car le marché prévoit que « Les 

produits de démolition de béton (concassage de béton et ferrailles) devront faire l’objet d’une 

revalorisation à hauteur de 70 % minimum. » 

Les matériaux du lot 1 seront globalement valorisés, les aciers sont séparés et vendus, les bétons 

concassés et valorisables. 

Les mouvements de terre du lot 2 sont quasi équilibrés au sein des emprises du chantier. Ils seront donc 

mis en œuvre au sein même du chantier (le déblai du PRA des Milandes permettra de stocker les 

remblais des culées et des pistes). Les matériaux d’apport qualitatifs issus par exemple de la couche de 

forme du RD53 sont valorisables. 

 

o Observation de la DREAL 

Il est demandé que les rapports de suivi soient transmis à la DDT et à la DREAL 

 

o La DDT propose des réunions de Comité de suivi désormais plus rapprochées. Il est acté qu’elles 

soient planifiées tous les mois et demi. 

 

 

ð PROCHAINE REUNION : le 02 mars 16h30 
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Feuille de présence 

Date de la réunion : 12 janvier 2026  

Lieu : CD 24  

Objet de la réunion :  

Comité de suivi environnemental des travaux – Démolition du contournement de BEYNAC 

Réunion n° 17 

 

Nom - Prénom Services / Fonctions Coordonnées mail  Signature 

 

M. Germinal PEIRO 
Président du Conseil 

Départemental 

g.peiro@dordogne.fr 

 

 

Présent 

M. Jean Michel MAGNE  

 

Vice-président chargé 

des routes et mobilités 

Conseiller 

départemental du 

canton vallée de l’Isle 

 

 

jm.magne@dordogne.fr 

 

 

 

Présent 

M. Samuel FOURNIER  
CD 24 / Directeur 

Général des services 

s.fournier@dordogne.fr 

 

 

Présent 

M. Jean Philippe SAUTONIE CD 24  /  DGA 
Jp.sautonie@dordogne.fr 

 

 

Présent  

Mme Isabelle ALBRAND 

CD 24 / Directrice du 

Patrimoine Routier 

Paysager et des 

Mobilités (DPRPM) 

i.albrand@dordogne.fr 

 

 

Présente 

M. Jacques FOREST 
CD 24 / Directeur 

adjoint / Pôle Ingénierie 

j.forest@dordogne.fr 

 

 

Présent 

 

M. Franck CHARPENTIER 

 

CD 24 / Chef UA 

Terrasson 

 

f.charpentier@dordogne.fr 

 

 

Présent 
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M. Christophe LEYSSENNE  

Directeur 

départemental des 

territoires de la 

Dordogne 

christophe.leyssenne@dordogne.gouv.fr 

 

 

Présent 

M. Thomas SUBREGIS 

CD 24 / DPRPM / Service 

Etudes Travaux Neufs 

Routiers 

t.subregis@dordogne.fr 

 

Présent 

Mme Raphaëlle DEFFREIX 

CD 24 / DPRPM / Service 

Ordonnancement 

Pilotage et Coordination 

r.deffreix@dordogne.fr 

 

 

Présente 

M. Sylvain SOURMAY 
CD 24 / DPRPM 

Référent NTIC 

s.sourmay@dordogne.fr 

 

 

Présent 

Mme Martine GRAMMONT 

CD 24 / Directrice de 

l’Environnement et du 

Développement Durable 

(DEDD) 

m.grammont@dordogne.fr 

 

 

 

Mme Nathalie JACQUEMAIN  
CD 24 / Hydrogéologue / 

DEDD  
n.jacquemain@dordogne.fr 

 

Présente 

M. Stéphane WAGNER 
CD 24 / DEDD / Mission 

développement durable 

s.wagner2@dordogne.fr 

 

 

 

M. Fabien SOULIE  EGIS / MOE Fabien.SOULIE@egis-group.com 

 

Présent 

M. Charles DAUTREY EGIS / MOE 

 

Charles.DAUTREY@egis-group.com 

 

 

Mme Marta LAZARSKA  EGIS/ Environnement  

 

 

M. Pierrick DEVOUCOUX  EGIS / Ecologue  

 

 

Mme Emilie DUBOIS 

Office Français de la 

Biodiversité– Antenne 

de Périgueux 

emilie.dubois@ofb.gouv.fr 

 

 

M. Thierry BUCQUOY 

Office Français de la 

Biodiversité– Antenne 

de Périgueux 
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M. Frédéric LADEUIL 

Office Français de la 

Biodiversité – Antenne 

de Périgueux 

frederic.ladeuil@ofb.gouv.fr 

 

 

 

Mme Sophie MIQUEL DDT 24 
sophie.miquel@dordogne.gouv.fr 

 

 

Présente 

M. Thierry JULLIEN DDT 24/ SCAT/GE 
thierry.jullien@dordogne.gouv.fr 

 

 

 

Mme Céline DELRIEUX DDT 24/ SEER 
celine.delrieux@dordogne.gouv.fr 

 

 

 

M. Eric FEDRIGO DDT 24/ SEER/EMN 
eric.fedrigo@dordogne.gouv.fr 

 

 

M. Hugo MAILLOS DDT 24/ SEER/EMN 
hugo.maillos@dordogne.gouv.fr 

 

 

Mme Valérie LAROSIERE DDT 24 /SEER 
valérie.larosiere@dordogne.gouv.fr 

 

 

M. Arnaud DELBARY DREAL 
arnaud.delbary@developpement-

durable.gouv.fr 

 

 

Mme Vanessa RISPAL  DREAL 
vanessa.rispal@developpement-

durable.gouv.fr 

 

Présente 

Mme Marie BASTIAT  DREAL 
marie.bastiat@developpement-

durable.gouv.fr 

 

Présente 

M. Fabrice CYTERMANN  DREAL - 

 

 

M. Emmanuel ROLLAND 
ARS / Santé 

Environnement 

emmanuel.rolland@ars.sante.fr 

 

 

M. Florent MARIE  
SEGED / Coordination 

environnementale 

fmarie@seged-environnement.com 
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Mme Stéphanie ALEZIER 
SEGED/ Coordination 

environnementale 

salezier@seged-environnement.com 

 

 

Présente 

M. Roland THIELEKE EPIDOR 
r.thieleke@eptb-dordogne.fr 

 

 

 

M. Frédéric MOINOT 

EPIDOR/Responsable 

mission Espaces et 

Territoires 

f.moinot@eptb-dordogne.fr 

 

 

 

M. Frédéric EHRHARDT 
EPIDOR/ Responsable 

domaine public fluvial 

f.ehrhardt@eptb-dordogne.fr 

 

 

Présent 

M. Olivier GUERRI  

EPIDOR/ Responsable 

mission études et 

expertises 

o.guerri@eptb-dordogne.fr 

 

Présent 

M. Maxime COSSON 

Conservatoire des 

Espaces Naturels – 

Antenne Dordogne 

m.cosson@cen-na.org 

 

 

M. Vincent LABOUREL 

Conservatoire des 

Espaces Naturels – 

Antenne Dordogne 

v.labourel@cen-aquitaine.fr 

 

 

M. Michel Daniel AMBLARD 

Fédération 

départementale de la 

Chasse 

Président 

v.jodon@chasseurs24.com 

 

 

 

 

Mme Laetitia DEVILLE Fédération de la Chasse 
l.deville@chasseurs24.com 

 

 

 

M Eric FOUSSARD Fédération de la Chasse 
ericfoussard@wanadoo.fr 

 

 

 

M. Jean-Marie RAMPNOUX 

Fédération 

départementale des 

pêcheurs de la 

Dordogne 

federation.peche.24@gmail.com 

 

 

M. Jacky BESSE 

Fédération 

départementale des 

pêcheurs de la 

Dordogne - 

Administrateur 

besse.jacky@wanadoo.fr 

 

 

M. Jean-Michel RAVAILHE 

Fédération 

départementale des 

pêcheurs de la 

Dordogne 

federation.peche.24@gmail.com 

 

 

Présent 
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M. Georges BARBEROLLE 

Association pour la 

Protection et l'Avenir du 

Patrimoine et de 

l'Environnement  

 ngbarberolle@wanadoo.fr 

 

Présent 
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